

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött egyrészről a **Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**

székhely: 3700 Kazincbarcika, Kuruc u. 9.

adószám: 20689531-2-05

céggjegyzékszám: 05-09-016903

bankszámlaszám: OTP Bank 11734152-24017457

képviseli: Szalainé Homola Andrea ügyvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”);

másrészről a **Loretta-Éptech Kft.**

székhely: 3885 Boldogkőváralja, Vöröscsillag u. 7.

céggjegyzékszám: 05-09-025386

adószám: 24271088-2-05

bankszámlaszám: 11734176-20005801

képviseli: Szabó László ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Felek megállapítják, hogy közöttük 2016. május 25. napján vállalkozási szerződés jött létre „*A Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számára építési feladatok ellátása*” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán, mely szerződést a Kbt. 141. § alapján módosítják:
2. Felek a vállalkozási szerződés 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„4.2. A szerződéses munkák végteljesítési határideje: 2016. december 15.”
3. Felek a vállalkozási szerződés 10.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„10.1. A Szerződés elfogadott végösszege egyösszegű, fix átalányár.

Vállalkozó a szerződéses összege 20%-ának megfelelő mértékű előlegre tarthat igényt. Az előlegbekérő benyújtására a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) napon belül történik. Előleg igénylése esetén az előleg összegét megrendelő a végszámla összegébe beszámítja.

Vállalkozó három részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. A részszámlák benyújtása a felmért, és műszaki ellenőr által leigazolt elvégzett munka százalékában lehetséges [részszámlák: július 15., augusztus 31. és szeptember 30., végszámla december 15. (előteljesítést az ajánlatkérő elfogad)].

Megrendelő a kifizetéseket az alábbi határidőben teljesíti:

- a) ha a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót fog igénybe venni, akkor a számla kifizetése - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
 - az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;

- az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
 - az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
 - az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
 - az előző pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
- b) ha a vállalkozó a teljesítéshez nem fog igénybe venni alvállalkozót, akkor a számla kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a Műszaki ellenőr által leigazolt összegű, szerződés szerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított legkésőbb 15. napon kerül sor. A számla kifizetésére az Art. 36/A. §-ban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
4. Felek a módosítás indokaként előadják, hogy a Multisport aréna helyére kerülő játszóeszközök telepítése még nem történt meg, valamint a pavilonok lerakása sem, ami csak decemberben fog érkezni, ezért ezek környezetében a térburkolás még nem végezhető el, mert a burkolaton keresztül nem lehetne behozni sem a játszóeszközöket, sem a pavilonokat. A határidő módosítás másik oka, hogy munka közben több esetben közmű meghibásodás történt, ezért a szolgáltatók (Távhő, Telvill) nyomvonalakat tártak fel, javításokat végeztek, a Telvill több helyen áthelyezte a közvilágítás nyomvonalát a kialakítandó sétányok mellé, stb, ezért ezeken a helyeken csúszott a munkaterület átadás, ezek a munkák gátolták a térburkolást.
5. Felek a vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseit hatályukban változatlan tartalommal fenntartják.

Jelen okiratot felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Kazincbarcika, 2016. szeptember 29.
BARCICA PARK Nonprofit Kft.
 3700 Kazincbarcika,
 Kuruc út 9.
 Adószám: 20689531-2-05
 Képv.: Szalainé Homola Andrea
 megrendelő

LORETTA-ÉPTECH KFT.
 3885 Boldogkőváralja, Vörös Cs. u. 7.
 Adószám: 24271088-2-05
 Sz.sz.: 11734176-20005801
 Loretta-Éptech Kft.
 képv.: Szabó László ügyvezető
 vállalkozó