

BP/1171-4/2017

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

2. rész

1. sz. MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött egyrészről a **Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**

székhely: 3700 Kazincbarcika, Kuruc u. 9.

adószám: 20689531-2-05

cégjegyzékszám: 05-09-016903

bankszámlaszám: OTP Bank 11734152-24017457

képviseli: Rem Krisztián ügyvezető

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”);

másrészről a **BODROGI BAU Kft.**

székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.

adószám: 11392668-2-06

cégjegyzékszám: 06-09-004160

bankszámlaszám: 11735067-20058988

képviseli: Bodrogi Ferenc ügyvezető igazgató

mint szállító (a továbbiakban: „**Szállító**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Felek megállapítják, hogy közöttük 2017. július 28. napján szállítási szerződés jött létre a „*Barcika Park Nonprofit Kft. részére térkő és egyéb építőanyagok szállítása Kazincbarcika, Építők útja 1-9. és Fő tér I. ütem beruházási-fejlesztési munkáihoz*” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 2. része kapcsán, mely szerződést a Kbt. 141. § alapján módosítják:
2. Felek a szállítási szerződés II.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„II.2. Teljesítési határidő:

- Térkövek és útszegélyek szállítására: 2018. május 30., a Megrendelővel egyeztetett ütemezés szerint.
- Egyéb építőanyagok szállítására: 2018. szeptember 30., a Megrendelővel egyeztetett ütemezés szerint.

Felek megállapodnak abban, hogy Szállító előteljesítésre jogosult, azonban a teljesítés időpontjáról köteles megrendelőt legalább három nappal korábban értesíteni.

3. Felek a szállítási szerződés III. 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Megrendelő vállalja, hogy a vállalkozói díjat a szállító által szabályszerűen és hiánytalanul kiállított részszámla alapján a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással fizeti meg a szállító részére a Kbt. 135. § (5) szerint. Szállító a szerződéses összege 30%-ának megfelelő mértékű előlegre tart igényt. Az előlegbekérő benyújtására a szerződésmódosítást követően kerülhet sor, kifizetése a szerződésmódosítást követően történik. Előleg igénylése esetén az előleg összegét a Megrendelő a végszámla összegébe beszámítja.

B


4. Felek a módosítás indokaként előadják, hogy a Fő tér I. ütem kiviteli tervein – a tulajdonos önkormányzat kérésére - a vezető tervező jelentős változtatásokat hajtott végre, amely a térkő burkolatok fajtáit és mennyiségét is érintette. Az eredeti tervekhez képest kevesebb, és néhány esetben olcsóbb térkő burkolatok szükségesek, így a szerződéses összeg közel felét az egyéb építőanyagok teszik ki. Mivel ezek felhasználása időben igen etérő, ezért szükséges a teljesítési határidő ketté bontása, és előleg fizetésének a beiktatása.
5. Felek a szállítási szerződés egyéb rendelkezéseit hatályukban változatlan tartalommal fenntartják.

Jelen okiratot felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Kazincbarcika, 2017. november 03.

BARCIKA PARK Nonprofit Kft.
3700 Kazincbarcika,
Kuruc út 9.
Adószám: 20689531-2-05
OTP: 11734152-24017457

Barcika Park Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
képv.: Rem Krisztián
Megrendelő

 **BODROGI BAU**
Kivitelező, Tervező,
Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.
Adószám: 11392668-2-06 XV.

BODROGI BAU Kft.

képv.: Bodrogi Ferenc
Szállító