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VALLALKOZASI SZERZODES
2. sz. MODOSITASA

Mely létrejitt egyrészrdl a Barcika Park Varosiizemeltetési Nonprofit Kft.
székhely: 3700 Kazincbarcika, Kuruc u. 9.
adoszam: 20689531-2-05
cégjegyzékszam: 05-09-016903
bankszamlaszam: OTP Bank 11734152-24017457
képviseli: Solez Roland ligyvezetd
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6™);

masrészrol a Loretta-Eptech Kft.

székhely: 3885 Boldogkévaralja, Voroscsillag u. 7.

cégjegyzckszam: 05-09-025386

adoszam: 24271088-2-05

bankszamlaszam: 11734176-20005801

képviseli: Szabo Laszld tigyvezetd
mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,,Villalkoz6) kézott az alulirott helyen és idében az aldbbi
feltételek szerint:

1. Felek megallapitjak, hogy kozottiik 2016. majus 25. napjan vallalkozasi szerzédés jott
létre ,, A Barcika Park Varosiizemeltetési Nonprofit Kft. szamdra épiteési feladatok
ellatasa” targyu kozbeszerzési eljaras kapcsan, mely szerzodést a Kbt. 141. § alapjan
modositjak: ' :

-
-

2. Felek a vallalkozasi szerz0dés 4.2. pontjat az alabbiak szerint modositjak:
»4.2. A szerzodéses munkak végteljesitési hatarideje: 2017. 4prilis 15.”

3. Felek a vallalkozasi szerzddés 10.1. pontjat az alabbiak szerint modositjak:
»10.1. A Szerzddes elfogadott végosszege egydsszegl, fix dtalanyar.

Vallalkozo a szerzddéses 0sszege 20%-anak megfeleld mértéki el6legre tarthat igényt.
Az elOlegbekérd benyujtasara a szerzodéskotést kovetden keriilhet sor, kifizetése az
épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 (tizenst) napon belill torténik. Eloleg
igénylése esetén az eldleg dsszegét megrendeld a végszamla Gsszegébe beszamitja.

Vallalkozé harom részszamla és egy végszamla benyujtasara jogosult. A részszamlak
benyujtasa a felmért, és muszaki ellenér altal leigazolt elvégzett munka szazalékaban
lehetséges [részszamlak: julius 15., augusztus 31. és szeptember 30., végszamla 2017.
aprilis 15. (eloteljesitést az ajanlatkérd elfogad)].

Megrendeld a kifizetéseket az alabbi hataridoben teljesiti:

a) ha a vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot fog igénybe venni, akkor a szamla
kifizetése - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétol eltéréen a kovetkezd szabalyok
szerint fizeti ki a szerzodésben foglalt ellenértéket:

- az ajanlattevoként szerzdd6 felek legkésdbb a teljesités elismerésének
idépontjaig nyilatkoznak, hogy koziiliik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenértékbol;



- az Osszes ajanlattevoként szerz6d6 fél legkésobb a teljesités elismerésének
idépontjaig nyilatkozik, hogy az altala a teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint
bevont alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenértékbdl;

- az ajanlatkérd felhivja az ajanlattevoket, valamint a teljesitésbe a Kbt. 138. §
szerint bevont alvallalkozokat, hogy a teljesités elismerését kdvetden allitsak ki
szamlaikat, egyidejiileg felhivja 6ket, hogy amennyiben nem szerepelnek az
ad6zas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-
a szerinti koztartozdsmentes addzoi adatbazisban, nyujtsdk be a tényleges
kifizetés idSpontjatdl szamitott harminc napnal nem régebbi egyiittes
adoigazolast;

- az ajanlatkérd az ajanlattevoi és az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét kovetd harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti
esetben legfeljebb hatvan - napon beliil kdzvetleniil utalja 4t minden egyes
ajanlattevonek €s alvallalkozonak;

- az el6zd pontban foglaltaktol eltéréen, ha valamely ajanlattevonek vagy
alvallalkozonak a kifizetés idépontjaban az egyiittes adoigazolas alapjan
koztartozdsa van, az ajanlatkéré az ajanlattevoi, illetve az alvéllalkozéi
teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint
visszatartja.

b) ha a vallalkozo a teljesitéshez nem fog igénybe venni alvéllalkozot, akkor a
szamla kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a Miszaki ellendr
altal leigazolt Gsszegli, szerzOdésszerli és a jogszabalyoknak megfelel6 szamla és
mellékletei Megrendel6 altali kézhezvételétdl szamitott legkésébb 15. napon
keriil sor. A szamla klﬁzetesere az Art. 36/A. §-ban foglaltaknak megfeleléen
kertilhet sor.

4. Felek a modositas indokaként eldadjak, hogy a Multisport aréna helyére keriilo
jatszoeszkozok telepitése tovabbra sem tortént meg, valamit a pavilonok kései
letelepitése miatt a beruhazas cstszasa olyan id6jarasi stidiumba ért, ami nem tette
lehetdvé az okszeri alépitményi munkakat. Vélhetben késébb reklamaciok lettek
volna a saros fold mozgasa, felfagyasa-felengedése miatti siillyedések okan, amelyek
kijavitdsa csak teljes szerkezetbontassal lenne lehetséges térkovezés esetén.
Térkovezési munkéakat biztonsagosan, az iddjaras fliggvényében leghamarabb 2017
tavaszan lehet majd végezni.

5. Felek a vallalkozasi szerz6dés egyéb rendelkezéseit hatdlyukban valtozatlan
tartalommal fenntartjak.

len okiratot felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, helybenhagydlag irjak ala.
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