

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött egyrészről a **Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.**

székhely: 3700 Kazincbarcika, Kuruc u. 9.
adószám: 20689531-2-05
cégjegyzékszám: 05-09-016903
bankszámlaszám: OTP Bank 11734152-24017457
képviseli: Szalainé Homola Andrea ügyvezető

mint **megrendelő**;

másrészről az **ETICON Kft.**

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 21/d.
adószám: 13112541-2-13
cégjegyzékszám: 03-09-114748
bankszámlaszám: 12065006-00155626-00100000
képviseli: Berta Anita ügyvezető

mint **szállító** - a megrendelő és a szállító együttesen, mint **felek** - között az alábbi feltételek szerint:

1. Felek megállapítják, hogy közöttük 2016. június 24. napján szállítási szerződés jött létre „*A Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számára játszóeszközök szállítása és telepítése, valamint a hozzátartozó burkolat kivitelezése*” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás kapcsán.
2. Felek a szállítási szerződés II.2. pontját – Kbt. 141. §. megfelelően - az alábbiak szerint módosítják:

„2. Teljesítési határidő: 2016. szeptember 30., a Soccer és Panna high eszközök esetében a munkaterület átadás-átvételét követő 30 napon belül.”
3. Felek a szállítási szerződés III.3. pontját- Kbt. 141. §. megfelelően- az alábbiak szerint módosítják:

„3. Szállító a megrendelő megrendelése alapján egy előlegszámla (a szerződéses összeg 20 százaléka), a játszóeszközök szállításának megkezdésekor részszámla (a szerződéses összeg max. 60 százaléka), a burkolás és telepítés befejezése után – kivéve Soccer és Panna high eszközök – részszámla (a szerződéses összeg max. 20 százaléka), majd a Soccer és Panna high eszközök telepítését követően végszámla benyújtására jogosult, melyből az előleg számla összege levonásra kerül.”
4. Felek a módosítás indokaként előadják, hogy a szerződéskötést követően a teljesítési időszakban az átadott munkaterületen a tulajdonos által tervezett egyéb kivitelezési feladatokból adódóan a szerződés aktualizálása vált szükségessé.

5. Felek a szállítási szerződés egyéb rendelkezéseit hatályukban változatlan tartalommal fenntartják.

Kazincbarcika, 2016. szeptember 28.

BARCIKA PARK Nonprofit Kft.
3700 Kazincbarcika,
Kuruc út 9.
Adószám: 20689531-2-05
OTP: 11734152-24017457

Barcika Park Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.

képv.: Szalainé Homola Andrea
megrendelő



ETICON Kft.

képv.: Berta Anita ügyvezető



szállító
ETICON KFT
2310 Szigetszentmiklós
Bajcsy-Zs. u. 21/D